



АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.10.2016

№43

**О внесении изменений в  
постановление администрации  
Чусовского муниципального  
района Пермского края от  
30.12.2015 N 1043 "Об  
утверждении приоритетного  
муниципального проекта  
"Приведение в нормативное  
состояние муниципальных  
образовательных учреждений"**

В соответствии с постановлением Правительства Пермского края от 10.04.2015 N 206-п «О предоставлении субсидий на реализацию муниципальных программ, инвестиционных проектов муниципальных образований Пермского края и приоритетного регионального проекта «Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения», решением Земского Собрания Чусовского муниципального района от 16.04.2015 N 95 «Об утверждении Порядка отбора мероприятий (объектов) поселенческого, районного уровней для включения их в муниципальные программы, приоритетные муниципальные проекты и инвестиционные проекты Чусовского муниципального района Пермского края, софинансируемые за счет средств бюджета Пермского края»,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Внести изменения в постановление администрации Чусовского муниципального района Пермского края от 30.12.2015 N 1043 «Об утверждении приоритетного муниципального проекта Чусовского муниципального района «Приведение в нормативное состояние муниципальных образовательных учреждений».

1.1. Утвердить прилагаемый приоритетный муниципальный проект Чусовского муниципального района «Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения» в новой редакции.

2. Считать утратившим силу постановление администрации Чусовского муниципального района от 24.02.2016 N 58 «О внесении изменений в

постановление администрации Чусовского муниципального района Пермского края от 30.12.2015 N 1043 «Об утверждении приоритетного муниципального проекта Чусовского муниципального района «Приведение в нормативное состояние муниципальных образовательных учреждений».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Чусовской рабочий».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы муниципального района по социальным вопросам Южакову Т.Р.

Глава муниципального района

С.В. Белов

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации  
Чусовского муниципального района  
от 10.10.2016 N 43

**Приоритетный муниципальный проект  
Чусовского муниципального района  
«Приведение в нормативное состояние объектов общественной  
инфраструктуры муниципального значения»**

Наименование проекта	Приоритетный муниципальный проект Чусовского муниципального района «Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения» (далее – Проект)
Основание разработки проекта	Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации самоуправления в Российской Федерации»; Закон Пермского края от 2 сентября 2014 г. N 357-ПК "О предоставлении субсидий бюджетам муниципальных образований Пермского края из бюджета Пермского края"; Постановление Правительства Пермского края от 10.04.2015 N 206-п "О предоставлении субсидий на реализацию муниципальных программ, инвестиционных проектов муниципальных образований Пермского края и приоритетного регионального проекта "Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, Решение Земского собрания Чусовского муниципального района от 16.04.2015 N 495 «Об утверждении Порядка отбора мероприятий (объектов) поселенческого, районного уровней для включения их в муниципальные программы, приоритетные муниципальные проекты и инвестиционные проекты Чусовского муниципального района Пермского края, софинансируемые за счет средств бюджета Пермского края», Постановление администрации Чусовского муниципального района от 09.04.2012 N 309 «Об утверждении Порядка разработки и (или) реализации инвестиционного проекта в Чусовском муниципальном районе»; Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта Чусовского муниципального района», утвержденная постановлением администрации Чусовского муниципального района Пермского края от 24.12.2013 г. N 1762, Муниципальная программа «Молодежь и дети Чусовского муниципального района», утверждённая постановлением администрации Чусовского муниципального района Пермского края от 24.12.2013 г. N 1763

Заказчик Проекта	Администрация Чусовского муниципального района Пермского края.
Координатор Проекта	Заместитель главы муниципального района по развитию муниципального района
Разработчик Проекта	Управление по развитию инфраструктуры администрации Чусовского муниципального района Управление по спорту, молодежной политике и туризму администрации Чусовского муниципального района
Исполнители Проекта	Реализацию Проекта осуществляют: Управление по развитию инфраструктуры администрации Чусовского муниципального района, Муниципальное казённое учреждение «Управление капитального строительства Чусовского муниципального района», Управление по спорту, молодежной политике и туризму администрации Чусовского муниципального района, МБУ ДО КДЮСШ «Ермак», МБУ «Маяк»
Основные цели и задачи Проекта	Цель: Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения. Задачи: -повышение качества предоставления услуг по оздоровлению детей школьного возраста; - повышение качества предоставления муниципальных услуг в области дополнительного образования детей спортивной направленности.
Этапы и сроки реализации Проекта	2013-2016 годы.
Объёмы и источники финансирования Проекта	Общая потребность в финансовых ресурсах для реализации проектных мероприятий оценивается в 7 512,58365 тыс. руб., в том числе: 2013 год средства местного бюджета – 5 625,92042 тыс. руб., в т.ч. на софинансирование с бюджетом Пермского края в 2015 году 810,62002 тыс. руб. средства бюджета Пермского края – 0,00000 тыс. руб. 2015 год средства местного бюджета – 0,00000 тыс. руб. средства бюджета Пермского края – 1886,66323 тыс. руб.
Ожидаемые конечные цели Проекта	Приведение в нормативное состояние существующей материально-технической базы МБУ «Маяк» и МБУ ДО КДЮСШ «Ермак» в соответствии с требованиями в области защиты жизни и здоровья граждан, защиты прав потребителей, обеспечения сохранности государственного и муниципального имущества, требованиями и предписаниями

	надзорных органов.
Организация контроля за реализацией Проекта	Контроль за ходом реализации Проекта осуществляется руководителем Проекта. Общая координация работ Проекта – заказчиком Проекта. Текущая координация действий и оперативный контроль за выполнением мероприятий Проекта – исполнителем Проекта. Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

## **1. Общие положения**

Проект разработан в соответствии с Постановлением администрации Чусовского муниципального района от 09.04.2012 N 309 «Об утверждении Порядка разработки и (или) реализации инвестиционного проекта в Чусовском муниципальном районе».

## **2. Описание проблем, решаемых с помощью Проекта, основные цели и задачи реализации Проекта**

Настоящий приоритетный муниципальный проект представляет собой увязанный по ресурсам, исполнителям, срокам осуществления и ожидаемым результатом комплекс финансово – экономических, организационно – правовых мероприятий, обеспечивающих эффективное решение задач в области социального развития.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Комплексное детско-юношеское спортивная школа «Ермак» Чусовского муниципального района (далее - Школа) расположено по адресу: Пермский край, г. Чусовой, ул. 50 лет ВЛКСМ, д.21. В здании Школы находятся спортивные залы бокса, дзюдо и административные помещения, где занимаются 210 учащихся по видам спорта: бокс и дзюдо.

Здание Школы введено в эксплуатацию с 1977 года. До 2009 год здание Школы находилось в собственности Пермского края и на условиях аренды использовалось Школой. С 01 января 2009 года здание Школы было передано в муниципальную собственность и на праве оперативного управления передано Школе. Загруженность зданий и помещений Школы соответствует нормативной загруженности в расчете на количество жителей Чусовского муниципального района и нормативам Роспотребнадзора. Объект не является ветхим и аварийным, и находится в удовлетворительном состоянии.

Для приведения в нормативное состояние объекта Школы в рамках приоритетного муниципального проекта Чусовского муниципального района «Приведение в нормативное состояние объектов социальной сферы» в 2013 году за счет средств бюджета Чусовского муниципального района были выполнены следующие работы:

- ремонт мягкой кровли над спортзалом;
- замена оконных блоков;
- устройство скатной кровли над административно – бытовым комплексом;
- ремонт фасада.

Для дальнейшего приведение в нормативное состояние Школы в соответствие с действующими требованиями надзорных органов необходимо выполнить работы по капитальному ремонту пола в зале бокса площадью 209 кв.м.

В результате реализации приоритетного регионального проекта «Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения» появится возможность более качественно оказывать услугу по обеспечению качественными муниципальными услугами в области дополнительного образования детей спортивной направленности в соответствии с СанПиН 2.4.4.1251-03.

Несмотря на сложившуюся систему организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярное время, стабильные результаты и положительный имидж района в регионе, существенными остаются проблемы, требующие решения в ближайшей перспективе.

Общая заболеваемость детей остается стабильно высокой, уменьшается доля здоровых детей и подростков. Увеличивается число детей с функциональными нарушениями и хроническими заболеваниями.

Особую тревогу вызывает тот факт, что в последние годы сокращается количество загородных оздоровительных лагерей, а ведь именно загородное оздоровление является самым эффективным для ребенка.

На сегодняшний день Муниципальное бюджетное учреждение «Маяк» (далее - МБУ «Маяк») - единственный в Чусовском районе загородный лагерь для детей работников бюджетной сферы; социально незащищенных слоев общества; детей, находящихся под особой заботой государства, учащихся спортивных школ района, в котором ежегодно отдыхает в летний период более 400 человек.

Чтобы сохранить имеющийся прогрессивный опыт района в сфере отдыха, оздоровления и занятости детей, чтобы совершенствовать и развивать его, капитальный ремонт зданий и сооружений МБУ «Маяк» на сегодняшний день является необходимостью.

В результате реализации приоритетного муниципального проекта «Капитальный ремонт зданий и сооружений МБУ «Маяк» появится возможность более качественно оказывать услугу по оздоровлению детей школьного возраста в МБУ «Маяк» в соответствии с СанПиН 2.4.4.3155-13.

Цель реализации Проекта – создание условий образовательного процесса, соответствующих лицензионным требованиям, для получения качественного образования.

Направление реализации Проекта – приведение учреждений образования в соответствие с государственными образовательными стандартами.

### **3. Цели и задачи реализации Проекта**

Цель: Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения.

Задачи:

- создание современных комфортных условий для участников образовательных отношений;
- обеспечение условий образовательного процесса, соответствующих лицензионным требованиям;
- повышение качества предоставления услуг по оздоровлению детей школьного возраста;
- повышение качества предоставления муниципальных услуг в области дополнительного образования детей спортивной направленности.

### **4. Экономическое обоснование реализации Проекта**

Период действия Проекта – 2013- 2016 годы.

Общая потребность в финансовых ресурсах для реализации проектных мероприятий оценивается в 7512,58365 тыс. руб., в том числе:

2013 год

средства местного бюджета – 5 625,92042 тыс. руб., в т.ч. на софинансирование с бюджетом Пермского края в 2015 году 810,62002 тыс. руб.

средства бюджета Пермского края – 0,00000 тыс. руб.

2015 год

средства местного бюджета – 0,00000 тыс. руб.

средства бюджета Пермского края – 1886,66323 тыс. руб.

### **5. Ожидаемые социально-экономические последствия реализации Проекта**

Приведение в нормативное состояние существующей материально-технической базы МБУ «Маяк» и МБУ ДО КДЮСШ «Ермак» в соответствие с требованиями в области защиты жизни и здоровья граждан, защиты прав потребителей, обеспечения сохранности государственного и муниципального имущества, требованиями и предписаниями надзорных органов.

### **6. Механизм реализации Проекта**

Заказчик проекта осуществляет следующие действия:

- формирует заявку на предоставление субсидий для реализации проекта и направляет для рассмотрения исполнителю органу государственной власти Пермского края;
- по результатам рассмотрения заявки и утверждения готовит проект соответствующего соглашения для заключения с уполномоченным органом Правительства Пермского края;

- представляет исполнительному органу государственной власти Пермского края отчет о выполнении условий софинансирования за счет средств бюджета муниципального образования по форме, установленной Постановлением Правительства Пермского края от 10 апреля 2015 г. N 206-п «О предоставлении субсидий на реализацию муниципальных программ, инвестиционных проектов муниципальных образований Пермского края и приоритетного регионального проекта «Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения».

### 7. План-график выполнения мероприятий Проекта

№ п/п	Вид работ	Срок исполнения
1.	Направление заявки на софинансирование в Министерство территориального развития Пермского края	До 01 сентября 2015 г.
2.	Утверждение заявки на софинансирование Правительством Пермского края	IV кв. 2015 г.
3.	Проведение конкурсных процедур по определению подрядной организации, заключение контракта	IV кв. 2015 г. – I кв. 2016 г.
4.	Выполнение обязательств по софинансированию за счёт средств бюджета Чусовского муниципального района	2013 г.
5.	Выполнение работ по капитальному ремонту	IV кв. 2015 г. – II кв. 2016 г.
6.	Поступление средств бюджета Пермского края	IV кв. 2015 г. – III кв. 2016 г.

Перечень объёмов расходов в разрезе объектов и мероприятий по приоритетному муниципальному проекту Чусовского муниципального района «Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения», согласно приложению к приоритетному муниципальному проекту.

### 8. Проведение капитального ремонта

Проведение капитального ремонта производится подрядчиками в соответствии с муниципальными контрактами, заключаемыми в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 года N44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».



## **9. Финансирование Проекта**

Средства субсидий из бюджета Пермского края на софинансирование расходов передаются бюджету Чусовского муниципального района Пермского края в установленном порядке.

## **10. Контроль за целевым использованием бюджетных средств**

Координатор Проекта осуществляет общую координацию работ, формирует правовую базу, вносит предложения по расходованию средств бюджетов, организует работу по реализации Проекта в рамках своих полномочий совместно и исполнителями Проекта, осуществляет контроль за ходом реализации Проекта. Текущая координация и оперативный контроль за выполнением мероприятий Проекта осуществляется Исполнителями Проекта. Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Приложение  
к приоритетному муниципальному проекту  
Чусовского муниципального района  
Пермского края «Приведение в  
нормативное состояние объектов  
общественной инфраструктуры  
муниципального значения» в новой  
редакции

**Перечень объемов расходов в разрезе объектов и мероприятий по  
приоритетному муниципальному проекту Чусовского муниципального  
района «Приведение в нормативное состояние объектов общественной  
инфраструктуры муниципального значения»**

тыс. руб.

№	Наименование мероприятия (объекта)	Год реали- зации	Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет Чусовского муниципаль- ного района
1	2	3	4	5	6
Управление по спорту, молодёжной политике и туризму администрации Чусовского муниципального района					
1	Капитальный ремонт МБУ ДО КДЮСШ «Ермак»	2013	2 257,00000 (в т.ч. на софинанси- рование с бюджетом Пермского края в 2015 году <b>251,01334</b> )	0,00000	2 257,00000 ( в т.ч. на софинанси- рование с бюджетом Пермского края в 2015 году <b>251,01334</b> )
		2015	650,82261	650,82261	0,00000
		<b>Всего</b>	<b>2 907,82261</b>	<b>650,82261</b>	<b>2 257,00000</b>
2	Капитальный ремонт зданий и сооружений МБУ «Маяк», в том числе:	2013	3368,92042 (в т.ч. на софинанси- рование с бюджетом Пермского края в 2015 году <b>559,60668</b> )	0,00000	3368,92042 (в т.ч. на софинанси- рование с бюджетом Пермского края в 2015 году <b>559,60668</b> )
		2015	1235,84062	1235,84062	0,00000
		<b>Всего</b>	<b>4 604,76102</b>	<b>1235,84062</b>	<b>3368,92040</b>

2.1	Капитальный ремонт зданий и сооружений МБУ «Маяк» (замена оконных блоков корпус № 3), капитальный ремонт зданий и сооружений МБУ «Маяк» (замена оконных блоков корпус № 4), капитальный ремонт зданий и сооружений МБУ «Маяк» (замена оконных блоков корпус № 5), капитальный ремонт зданий и сооружений МБУ «Маяк» (замена оконных блоков корпус № 6)	2013	188,73000	0,00000	188,73000
		2015	320,0000	320,00000	0,00000
		Всего:	508,7300	320,00000	188,73000
2.2	Капитальный ремонт зданий и сооружений МБУ «Маяк» (кровля бани, котельной)	2013	76,68334	0,00000	76,68334
		2015	173,61231	173,61231	0,00000
		Всего:	250,29565	173,61231	76,68334
2.3	Капитальный ремонт зданий и сооружений МБУ «Маяк» (площадка баскетбольная и волейбольная, беговая дорожка)	2013	294,19334	0,00000	294,13994
		2015	742,22831	742,22831	0,00000
		Всего:	1036,42165	742,22831	294,13994
Итого по Управлению по спорту, молодежной политике и туризму администрации Чусовского муниципального района		2013	5 625,92042 (в т.ч. на софинансирование с бюджетом Пермского края в 2015 году 810,62002)	0,00000	5 625,92042 (в т.ч. на софинансирование с бюджетом Пермского края в 2015 году 810,62002)
		2015	1 886,66323	1 886,66323	0,00000
		<b>Всего</b>	<b>7512,58365</b>	<b>1886,66323</b>	<b>5625,92042</b>